

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	JUPIÁ-SC
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA PASSARELA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
ÁREA:	877,13M ²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	625,00	0,39	100	625,00						
2.0	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO	8.170,47	5,09	100	8.170,47						
3.0	COBERTURA	107.165,30	66,74			100	107.165,30				
4.0	PILAR METÁLICO	5.462,64	3,40			100	5.462,64				
5.0	REFORMA ESCOLA	37.608,20	23,42			100	37.608,20				
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.534,98	0,96			100	1.534,98				
TOTAL MÊS		160.566,59	100,00	5,48	8.795,47	94,52	151.771,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		160.566,59	100,00	5,48	8.795,47	100,00	160.566,59	100,00	160.566,59	100,00	160.566,59

JUPIÁ - SC, 22 DE JUNHO DE 2021.

Eng^o Bruna Henrique
CREA-SC 154937-0

Eng^o Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 156004-7

Eng^o Charlan S. Luzzatto
CREA-SC 127695-8

Prefeito Municipal
Valdelirio Locatelli da Cruz