TERMO ADITIVO nº 37/21.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 25/20 de 25/08/2020.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

MUNICÍPIO DE JUPIÁ, pessoa jurídica de direto público, com endereço na Rua Rio Branco, 320, centro, no Município de Jupiá – SC, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.593.132/0001-37, representado neste ato pelo Prefeito Municipal em exercício, **DIRCEU RIBEIRO DE CANDIDO,** brasileiro, casado, titular do CPF nº 508.670.329-87, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**,

A EMPRESA CONSTRUTORA R S R LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 02.445.944/0001-06, com endereço na Rua Jarbas Mendes, 98, sala, bairro Brasilia, na cidade de São Lourenço do Oeste – SC, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,**

Considerando, orçamentos, manifestação da Engenharia Civil da AMNoroeste, responsável pela elaboração dos projetos;

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam adicionados os seguintes itens ao contrato supra citado, conforme segue:

Item	Serviço Adicionado	Qdade/Un	Preço Unitario	Total
12.1	Execução de passeio(calçada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	33,25M²	58,16	1.933,82
12.2	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, FCK 30 MPA, lançamento, adensamento e acabamento – espessura de 2cm.	0,53m²	416,12	220,54
12.3	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos – fornecimento e instalação.	3,36m²	664,89	2.234,03
12.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes duas demãos.	25,73m²	12,59	323,94
12.5	Lastro com material granular(pedra britada nº2) aplicado em pisos ou radiers, espessura 5cm.	3,00m²	99,51	298,53
12.6	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacustica, incluso transporte vertical.	30,00m²	27,62	828,60

Total Geral – R$ 5.839,46(cinco mil oitocentos e trinta e nove reais c/ quarenta e seis centavos).

As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Município de Jupiá – SC, 24 de Agosto de 2021.

DIRCEU RIBEIRO DE CCANDIDO
Contratante

CONSTRUTORA RSR
Contratada

Fiscal designado para este aditivo:

Giamili Rossoni Turmina - _____
Assinatura

Testemunhas:

NOME: **CPF:** **ASSINATURA**	**NOME:** **CPF:** **ASSINATURA**

Após análise do conteúdo acima mencionado, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei nº 8.666/93, 10.520/02 e suas alterações posteriores, opinando assim pela assinatura do presente termo aditivo.

Jorge Matiotti Neto
Assessor Jurídico
OAB/SC 17879-B