**TERMO ADITIVO nº 47/21 de 10/11/2021.**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2021.**

**IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES**

**MUNICÍPIO DE JUPIÁ**, pessoa jurídica de direto público, com endereço na Rua Rio Branco, 320, centro, no Município de Jupiá – SC, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.593.132/0001-37, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, **VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ,** brasileiro, casado, titular do CPF nº 986.207.389-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**,

**A EMPRESA CONSTRUTORA VILANI LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 09.196.947/0001-94, com endereço na Rua Manoel Lustosa Martins, 588, sala 01, Centro, na cidade de Galvão, Estado de Santa Catarina, neste ato representada por seu sócio gerente, Sr. **VALDECI ANTONIO VILANI**, brasileiro, maior, residente e domiciliado no mesmo endereço, titular do CPF n° 547.611.079-87, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,**

Considerando, boletim de medição emitido pela equipe de Engenharia da Associação de Municípios do Noroeste/SC – AMNoroeste, documento em anexo;

Ficam aditivados os seguintes itens do contrato supra citado:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

| Item | | Unidade | Unitário/R$ | Total/R$ |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | Remoção e recolocação de grade de ferro com retoques e acabamentos previstos parafusos e solda para fixação, incluso ajuste para grade removível | M² | 50,28 | 1.628,16 |
| 4.1 | Limpeza das paredes com jato de alta pressão | M² | 234,65 | 375,44 |
| 4.2 | Pintura acrílica duas de mãos(paredes internas, oitão) | M² | 100,45 | 954,28 |
| 4.4 | Pintura das grades com tinta alquidica de fundo e acabamento(esmalte sintético) oulverizada sobre superfícies metálicas executado em obra(duas de mão) | M² | 49,68 | 770,04 |
| 6.6 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso fornecimento e instalação | M | 35,00 | 5.395,25 |
| 7.2.2 | Chapisco 1:3 E= 0,5CM (paredes internas/externas) | M² | 159,45 | 191,34 |
| 7.2.3 | Massa única 1:2:8 (paredes internas e externas) | M² | 159,45 | 5.102,40 |
| 7.2.4 | Revestimento cerâmico retificada para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60(PEI maior igual a 4) incluso rejunte e argamassa ACII | M² | 3,07 | 188,81 |
| 7.2.8 | Piso de concreto com concreto produzido in-loco, acabamento convencional, não armado, com expessura de 5cm | M² | 100,99 | 5.192,91 |
| 7.2.9 | Contra piso autonivelante, aplicado sobre piso, espessura 2cm | M² | 100,99 | 1.599,68 |
| 7.3.8 | Porta em chapa lisa de ferro pintado 300x210cm, com puxadores, batente, fechadura e barra anti pânico, parafusos, incluso fornecimento e instalação | Un | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 7.4.1 | Tubo pvc soldável agua fria DN=25mm conexões inclusas | M | 24,60 | 123,00 |
| 7.4.2 | Tubo pvc soldável agua fria DN=32mm conexões inclusas | M | 52,10 | 521,00 |
| 7.4.3 | Tubo pvc esgoto predial DN=40mm conexões inclusas | M | 15,00 | 240,00 |
| 7.4.4 | Tubo pvc esgoto predial DN=50mm conexões inclusas | M | 17,40 | 313,20 |
| 7.4.5 | Tubo pvc esgoto predial DN=100mm conexões inclusas | M | 9,00 | 414,00 |
| 7.4.6 | Ralo sinfonado 100x50 mm | UN | 5,00 | 35,00 |
| 8.2 | Tabua de madeira aparelhada 2,5x30cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado em parafusos francês DN=16mm, cabeça abaulada | M | 76,90 | 3.383,60 |
| 8.3 | Pintura a óleo duas de mãos(tabuas das arquibancadas) | M² | 26,92 | 269,20 |
| 9.2.6 | Contrapiso autonivelante, aplicado sobre o piso, espessura 2cm | M² | 50,15 | 794,38 |
| | TOTAL | | | 28.891,69 |

(vinte e oito mil oitocentos e noventa e um reais c/ sessenta e nove centavos).

As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Município de Jupiá – SC, 10 de Novembro de 2021.

**VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ**
**Contratante**

**VALDECI ANTONIO VILANI**
**Contratada**

**Fiscal designado para este aditivo:**

**Edson Gabriel - _____**

**Assinatura**

**Testemunhas:**

| | |
|---|---|
| **NOME:**<br><br>**CPF:**<br><br>**ASSINATURA** | **NOME:**<br><br>**CPF:**<br><br>**ASSINATURA** |

Após análise do conteúdo acima mencionado, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei nº 8.666/93, 10.520/02 e suas alterações posteriores, opinando assim pela assinatura do presente termo aditivo.

Jorge Matiotti Neto
Assessor Jurídico
OAB/SC 17879-B