GOVERNO MUNICIPAL
Jupiá
SANTA CATARINA

Rua Rio Branco | 320 | Centro
Jupiá | Santa Catarina | CEP 89.839-000
Fone (49) 3341-0000
CNPJ 01.593.132/0001-37
www.jupia.sc.gov.br

TERMO ADITIVO nº 028/25 de 23/04/2025.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/22.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

MUNICÍPIO DE JUPIÁ, pessoa jurídica de direto público, com endereço na Rua Rio Branco, 320, centro, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.593.132/0001-37, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. **VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ**, inscrito no CPF n.° 986.xxx.xxx-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**,

A EMPRESA VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 02.131.315/0001-01, com endereço na Rua Ernesto Beuter, 1145, centro, na cidade de São Lourenço do Oeste – SC, neste ato representada por seu administrador, Sr. **DOUGLAS VISOLI,** brasileiro, engenheiro civil, residente e domiciliado no mesmo endereço, titular do CPF n° 056.xxx.xxx-10, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,**

firmam o presente Termo Aditivo de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal Nº 14.133/21, e pelas seguintes cláusulas que seguem:

Considerando, boletim de reprogramação financeira apresentado pela equipe de Engenharia da AMNoroeste;

RESOLVEM, aditar o contrato acima mencionado conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica acrescidos os seguintes itens no contrato supra citado, importando no valor de R$ 22.404,04(vinte e dois mil quatrocentos e quatro reais c/ quatro centavos).

ITEM licitação	ITEM projeto	DESCRIÇÃO DO ITEM	QDADE	UNIT	TOTAL r$
270	2.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico com betoneira400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20MM, com execução de taliscas.	54,02	22,50	1.215,45
271	2.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm e argamassa de assentamento com preparo manual.	121,07	72,83	8.817,53
272	2.4	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas fachada com pe direito duplo, com colher de pedreiro, argamassa traço 1/3 com preparo em betoneira 400l.	8,34	69,07	576,04
273	2.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm acesso por andaime.	58,54	69,07	4.043,36
274	7.2	Rufo externo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33 cm, incluso içamento.	70,92	109,30	7.751,56

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

E, por estarem justo e acertados, assim o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus devidos e legais efeitos.

Município de Jupiá – SC, 23 de abril de 2025.

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Prefeito Municipal

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ:98620738968
Assinado de forma digital por VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ:98620738968

DOUGLAS VISOLI:05662302910
Assinado de forma digital por DOUGLAS VISOLI:05662302910
Dados: 2025.04.24 08:11:20 -03'00'

DOUGLAS VISOLI
Pela contratada

Fiscal designado para este aditivo.

Silvana Borges Giacomin: Silvana B Giacomin

Testemunhas:

NOME:	**NOME:**
CPF:	**CPF:**
ASSINATURA Patricia Beker Roldo Gestor de Recursos Humanos CPF 056.114.009-06 Matrícula 847/01	**ASSINATURA** Carmen Liane Feltrim Fiscal de Tributos e Obras CPF 042.024.569-39/Matr 157/01

Após análise do conteúdo do procedimento licitatório acima mencionado, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei nº 8.666/93, 10.520/02 e suas alterações posteriores, opinando assim pela assinatura do presente termo aditivo.

Jorge Mariotti Neto
Assessor Jurídico - OAB/SC 17879-B