TERMO ADITIVO nº 050/26 de 22/06/2026.

DÉCIMO SEXTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 077/22.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

MUNICÍPIO DE JUPIÁ, pessoa jurídica de direto público, com endereço na Rua Rio Branco, 320, centro, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.593.132/0001-37, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. **VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ**, inscrito no CPF n.° 986.xxx.xxx-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**,

A EMPRESA VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 02.131.315/0001-01, com endereço na Rua Ernesto Beuter, 1145, centro, na cidade de São Lourenço do Oeste – SC, neste ato representada por seu administrador, Sr. **DOUGLAS VISOLI,** brasileiro, engenheiro civil, residente e domiciliado no mesmo endereço, titular do CPF n° 056.xxx.xxx-10, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,**

firmam o presente Termo Aditivo de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal Nº 14.133/21, e pelas seguintes cláusulas que seguem:

Considerando, boletim de reprogramação financeira apresentado pela equipe de Engenharia da AMNoroeste;

RESOLVEM, aditar o contrato acima mencionado conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam aditivados os seguintes itens no contrato supracitado. O orçamento importa em uma readequação financeira de 6,80% em relação a situação atual do contrato, em valores essa correção é de R$ 106.579,07 (Cento e seis mil quinhentos e setenta e nove reais com sete centavos).

	ORÇAMENTO PARA TERMO ADITIVO IV											
ITEM LICITAÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	LICITADO				SUPRESSÃO		ADITIVO		TOTAL	
			QUNAT.	UNID.	UNITÁRIO	TOTAL (R$)	UNITÁRIO	TOTAL (R$)	UNITÁRIO	TOTAL (R$)	UNITÁRIO	TOTAL (R$)
296	2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	-	M2	125,64	0,00	-	-	2,58	324,15	2,58	324,15
297	2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS FACHADA COM PÉ DIREITO DUPLO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	-	M2	10,07	0,00	-	-	2,58	25,98	2,58	25,98

298	2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.	-	M2	10,07	0,00	-	-	2,58	25,98	2,58	25,98
299	3.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.	-	M3	236,62	0,00	-	-	1,05	248,45	1,05	248,45
300	3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	-	M3	993,77	0,00	-	-	1,05	1.043,46	1,05	1.043,46
301	3.11	PINTURA EM VERNIZ, PARA PISO EM GRANETINA, FORNECIEMENTO DE MATERIAL E PINTURA	-	M2	35,39	0,00	-	-	662,85	23.458,26	662,85	23.458,26
302	4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	-	M3	153,42	0,00	-	-	1,73	265,42	1,73	265,42
303	4.13	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	-	M3	1.042,09	0,00	-	-	1,73	1.802,82	1,73	1.802,82
304	4.14	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	-	KG	22,93	0,00	-	-	17,79	407,92	17,79	407,92
305	4.15	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	-	KG	15,46	0,00	-	-	42,57	658,13	42,57	658,13
306	4.16	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	-	M2	85,32	0,00	-	-	14,95	1.275,53	14,95	1.275,53
307	4.17	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = LT 20 (16+4).	-	M2	304,82	0,00	-	-	80,50	24.538,01	80,50	24.538,01
308	4.18	REFORÇO DAS VIGOTAS COM ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	-	KG	15,46	0,00	-	-	314,67	4.864,80	314,67	4.864,80

309	4.19	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	-	M2	42,73	0,00	-	-	80,50	3.439,77	80,50	3.439,77
310	4.20	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	-	M2	48,71	0,00	-	-	80,50	3.921,16	80,50	3.921,16
311	5.32	P13 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 75x125CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1 UNIDADES - FOSSO ESCADA	-	M2	1.278,65	0,00	-	-	0,94	1.201,93	0,94	1.201,93
312	5.33	P14 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 120x220CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1 UNIDADES - FOSSO ELEVADOR TÉRREO	-	M2	1.278,65	0,00	-	-	2,64	3.375,64	2,64	3.375,64
313	5.34	P15 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 130x215CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1 UNIDADES - FOSSO ELEVADOR PAV. SUPERIOR	-	M2	1.278,65	0,00	-	-	2,80	3.580,22	2,80	3.580,22
314	7.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	-	M	80,00	0,00	-	-	30,00	2.400,00	30,00	2.400,00
315	8.2.17	BANCADA GRANITO CINZA, 625 X 55 CM, INCLUSO 02 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, 02 SIFÕES ME METAL CROMADO, 02 ENGATES 30 CM FLEXÍVEIS PLÁSTICO, 02 VÁLVULAS TIPO AMERICANA E 02 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UND	6.728,45	0,00	-	-	1,00	6.728,45	1,00	6.728,45
316	9.7.23	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-	M	21,88	0,00	-	-	350,00	7.658,00	350,00	7.658,00
317	13.8	CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	-	M	335,41	0,00	-	-	18,00	6.037,38	18,00	6.037,38
318	17.1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	42,82	0,00	-	-	18,00	770,76	18,00	770,76

319	17.2	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	64,90	0,00	-	-	2,00	129,80	2,00	129,80
320	17.3	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	86,98	0,00	-	-	11,00	956,78	11,00	956,78
321	17.5	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A COM 1 TOMADA 2P+T 20A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	72,88	0,00	-	-	6,00	437,28	6,00	437,28
322	17.6	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA (2,20M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	133,75	0,00	-	-	2,00	267,50	2,00	267,50
323	17.7	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	47,40	0,00	-	-	80,00	3.792,00	80,00	3.792,00
324	17.8	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	53,51	0,00	-	-	17,00	909,67	17,00	909,67
325	17.9	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	69,29	0,00	-	-	23,00	1.593,67	23,00	1.593,67
326	17.13	PONTO PARA TORNEIRA ELÉTRICA (0,40M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	14,82	0,00	-	-	6,00	88,92	6,00	88,92
327	17.14	PONTO PARA AR CONDICIONADO (2,20M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	14,81	0,00	-	-	13,00	192,53	13,00	192,53
328	17.15	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) 1000W 220V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	52,90	0,00	-	-	3,00	158,70	3,00	158,70

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

E, por estarem justo e acertados, assim o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus devidos e legais efeitos.

Município de Jupiá – SC, 22 de junho de 2026.

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Prefeito Municipal

DOUGLAS VISOLI
Pela contratada

Fiscal designado para este aditivo.

Silvana Borges Giacomin: _____

Testemunhas:

NOME: **CPF:** **ASSINATURA**	**NOME:** **CPF:** **ASSINATURA**

Após análise do conteúdo do procedimento licitatório acima mencionado, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, opinando assim pela assinatura do presente termo aditivo.

Everton José da Maia – Assessor Jurídico - OAB/SC 47086