ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIÁ

TERMO ADITIVO nº 054/26 de 30/06/2026.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/24.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

MUNICÍPIO DE JUPIÁ, pessoa jurídica de direto público, com endereço na Rua Rio Branco, 320, centro, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.593.132/0001-37, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. **VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ**, inscrito no CPF n.° 986.XXX.XXX-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**,

A **EMPRESA CONSTRUTORA VILANI LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. º 09.196.947/0001-94, com endereço na Rua Manoel Lustosa Martins, 588, sala 01, Centro, na cidade de Galvão, Estado de Santa Catarina, neste ato representada por seu sócio gerente, Sr. **VALDECIR ANTONIO VILANI**, brasileiro, maior, residente e domiciliado no mesmo endereço, titular do CPF n° 547.xxx.xxx-87, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,

firmam o presente Termo Aditivo de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal Nº 14.133/21, e pelas seguintes cláusulas que seguem:

Considerando, boletim de reprogramação financeira apresentado pela equipe de Engenharia da AMNoroeste;

RESOLVEM, aditar e alterar o contrato acima mencionado conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica acrescido nos seguintes itens no contrato administrativo supracitado. O orçamento importa em uma readequação financeira de 2,16% em relação a situação atual do contrato, em valores essa correção é de **R$2.031,01 (Dois mil e trinta e um reais com um centavo).**

	ORÇAMENTO PARA TERMO ADITIVO IV										
ITEM LICITAÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	LICITADO				SUPRESSÃO		ADITIVO		TOTAL	
			QUNAT.	UNID.	UNITÁRIO	TOTAL (R$)	UNITÁRIO	TOTAL (R$)	UNITÁRIO	TOTAL (R$)	UNITÁRIO	TOTAL (R$)
2	2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	91,20	M3	9,00	820,80		-	86,25	776,25	177,45	1.597,05
6	2.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	81,70	M3	19,00	1.552,30	-	-	66,04	1.254,76	147,74	2.807,06

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

E, por estarem justo e acertados, assim o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus devidos e legais efeitos.

Município de Jupiá – SC, 30 de Junho de 2026.

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ:98620738968

Assinado de forma digital por VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ:98620738968
Dados: 2026.07.01 10:00:32 -03'00'

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Prefeito Municipal

VALDECIR ANTONIO VILANI
Pela contratada

Fiscal designado para este aditivo.

Osvaldo Rossoni: _____

Testemunhas:

NOME: **CPF:** **ASSINATURA**	**NOME:** **CPF:** **ASSINATURA**

Após análise do conteúdo do procedimento licitatório acima mencionado, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, opinando assim pela assinatura do presente termo aditivo.

Everton José da Maia – Assessor Jurídico - OAB/SC 47086