

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO:	JUPIÁ - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A LINHA IPIRANGA
LOCAL:	ACESSO A LINHA IPIRANGA
ÁREA:	1.320,00M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR						
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.239,00	1,42	100,00	1.239,00				
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	85.034,00	97,27	15,00	12.755,10	50,00	42.517,00	35,00	29.761,90
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.148,40	1,31					100,00	1.148,40
TOTAL MÊS		87.421,40	100,00	16,01	13.994,10	48,63	42.517,00	35,36	30.910,30
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>87.421,40</b>	<b>100,00</b>	<b>16,01</b>	<b>13.994,10</b>	<b>64,64</b>	<b>56.511,10</b>	<b>100,00</b>	<b>87.421,40</b>

JUPIÁ - SC, 15 DE MARÇO DE 2022.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Valdelirio L. da Cruz