
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A LINHA MARCON
LOCAL: ACESSO A LINHA MARCON
ÁREA: 6.000,00M²

ITEM PESO
(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.111,00 0,81 100,00 3.111,00

2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 374.733,00 97,83 15,00 56.209,95 15,00 56.209,95 15,00 56.209,95 15,00 56.209,95 15,00 56.209,95 15,00 56.209,95 10,00 37.473,30

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.220,00 1,36 100,00 5.220,00

383.064,00 100,00 15,49 59.320,95 14,67 56.209,95 14,67 56.209,95 14,67 56.209,95 14,67 56.209,95 14,67 56.209,95 11,15 42.693,30
383.064,00 100,00 15,49 59.320,95 30,16 115.530,90 44,83 171.740,85 59,51 227.950,80 74,18 284.160,75 88,85 340.370,70 100,00 383.064,00

JUPIÁ - SC, 31 DE JANEIRO DE 2022.

       RESPONSÁVEL TÉCNICO                         RESPONSÁVE TÉCNICO                      PREFEITO MUNICIPAL
     Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                       Engº Civil Jean C. Tortelli                          Valdelirio L. da Cruz
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MÊS 04 

TOTAL GLOBAL

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS A EXECUTAR
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