

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** JUPIÁ - SC

**OBRA:** CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

**LOCAL:** AVENIDA CRUZEIRO - CENTRO

**ÁREA:** 1.830,95M²

**BDI:** 26,40%

**SINAPI:** 12/2021

| ITEM                | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS      | VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS | PESO (%)      | SERVIÇOS A EXECUTAR |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                     |              |                     |               |                     |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                     |                             |                               |               | MÊS 01              |                   | MÊS 02       |                   | MÊS 03       |                   | MÊS 04       |                   | MÊS 05       |                     | MÊS 06       |                     | MÊS 07        |                     |
|                     |                             |                               |               | (%)                 | R\$               | (%)          | R\$               | (%)          | R\$               | (%)          | R\$               | (%)          | R\$                 | (%)          | R\$                 | (%)           | R\$                 |
| 1.0                 | SERVIÇOS INICIAIS           | 119.925,80                    | 7,53          | 100                 | 119.925,80        |              |                   |              |                   |              |                   |              |                     |              |                     |               |                     |
| 2.0                 | ESTRUTURA MOLDADO "IN LOCO" | 445.678,87                    | 27,98         | 35                  | 155987,60         | 35           | 155987,60         | 30           | 133703,66         |              |                   |              |                     |              |                     |               |                     |
| 3.0                 | IMPERMEABILIZAÇÃO           | 21.405,09                     | 1,34          |                     |                   | 100          | 21405,09          |              |                   |              |                   |              |                     |              |                     |               |                     |
| 4.0                 | PAREDES E DIVISÓRIAS        | 212.966,06                    | 13,37         |                     |                   | 30           | 63889,82          | 40           | 85.186,42         | 30           | 63.889,82         |              |                     |              |                     |               |                     |
| 5.0                 | PAVIMENTAÇÃO                | 84.554,33                     | 5,31          |                     |                   |              |                   |              |                   | 50           | 42277,17          | 50           | 42277,17            |              |                     |               |                     |
| 6.0                 | ESQUADRIAS                  | 39.374,91                     | 2,47          |                     |                   |              |                   |              |                   | 100          | 39374,91          |              |                     |              |                     |               |                     |
| 7.0                 | COBERTURA                   | 644.683,64                    | 40,47         |                     |                   |              |                   |              |                   |              |                   | 35           | 225639,27           | 35           | 225639,27           | 30            | 193405,09           |
| 8.0                 | LAJE                        | 14.189,32                     | 0,89          |                     |                   |              |                   |              |                   | 50           | 7094,66           | 50           | 7094,66             |              |                     |               |                     |
| 9.0                 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       | 7.938,02                      | 0,50          |                     |                   |              |                   |              |                   | 100          | 7.938,02          |              |                     |              |                     |               |                     |
| 10.0                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES     | 2.265,67                      | 0,14          |                     |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                     |              |                     | 100           | 2.265,67            |
| <b>TOTAL MÊS</b>    |                             | 1.592.981,71                  | 100,00        | 17,32               | 275.913,40        | 15,15        | 241.282,51        | 13,74        | 218.890,09        | 10,08        | 160.574,57        | 17,26        | 275.011,10          | 14,16        | 225.639,27          | 12,28         | 195.670,76          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b> |                             | <b>1.592.981,71</b>           | <b>100,00</b> | <b>17,32</b>        | <b>275.913,40</b> | <b>32,47</b> | <b>517.195,92</b> | <b>46,21</b> | <b>736.086,00</b> | <b>56,29</b> | <b>896.660,58</b> | <b>73,55</b> | <b>1.171.671,67</b> | <b>87,72</b> | <b>1.397.310,95</b> | <b>100,00</b> | <b>1.592.981,71</b> |

JUPIÁ - SC, 23 DE MARÇO DE 2022.

Engº Jean C. Tortelli  
CREA-SC 182379-4

Engº Amarildo M. Ribeiro  
CREA-SC 156004-7

Engº Charlan S. Luzzatto  
CREA-SC 127695-8

Prefeito Municipal  
Valdelirio Locatelli da Cruz