

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NA RUA AMAPÁ
LOCAL: CENTRO
ÁREA: 3.669,48M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,22	100,00	711,00				
2.0	DRENAGEM	8.799,62	2,70	100,00	8.799,62				
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	304.670,82	93,54	35,00	106.634,79	35,00	106.634,79	30,00	91.401,25
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	739,80	0,23			50,00	369,90	50,00	369,90
5.0	SINALIZAÇÃO	9.402,83	2,89					100,00	9.402,83
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.394,40	0,43					100,00	1.394,40
TOTAL MÊS		325.718,47	100,00	35,66	116.145,41	32,85	107.004,69	31,49	102.568,38
TOTAL GLOBAL		325.718,47	100,00	35,66	116.145,41	68,51	223.150,09	100,00	325.718,47

JUPIÁ - SC, 11 DE ABRIL DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Valdelirio L. da Cruz