



Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9  
Fone/fax (0xx49) 3344-1991  
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC  
CNPJ – 01.034.439/0001-06  
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A LINHA MARCON  
LOCAL: ACESSO A LINHA MARCON  
ÁREA: 6.000,00M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR													
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.111,00	0,81	100,00	3.111,00												
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	374.733,00	97,83	15,00	56.209,95	15,00	56.209,95	15,00	56.209,95	15,00	56.209,95	15,00	56.209,95	15,00	56.209,95	10,00	37.473,30
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.220,00	1,36													100,00	5.220,00
TOTAL MÊS		383.064,00	100,00	15,49	59.320,95	14,67	56.209,95	14,67	56.209,95	14,67	56.209,95	14,67	56.209,95	14,67	56.209,95	11,15	42.693,30
TOTAL GLOBAL		383.064,00	100,00	15,49	59.320,95	30,16	115.530,90	44,83	171.740,85	59,51	227.950,80	74,18	284.160,75	88,85	340.370,70	100,00	383.064,00

JUPIÁ - SC, 31 DE JANEIRO DE 2022.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Valdelirio L. da Cruz