

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**MUNICÍPIO:** JUPIÁ - SC  
**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO - TRECHO 01  
**LOCAL:** ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO  
**ÁREA:** 5.508,00M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ORÇAMENTO DE PREÇOS FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR												
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,22	100,00	711,00										
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	325.301,93	98,58	17,00	55.301,33	17,00	55.301,33	17,00	55.301,33	17,00	55.301,33	17,00	55.301,33	15,00	48.795,29
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.965,76	1,20											100,00	3.965,76
TOTAL MÊS		329.978,69	100,00	16,97	56.012,33	16,76	55.301,33	16,76	55.301,33	16,76	55.301,33	16,76	55.301,33	15,99	52.761,05
TOTAL GLOBAL		329.978,69	100,00	16,97	56.012,33	33,73	111.313,66	50,49	166.614,98	67,25	221.916,31	84,01	277.217,64	49,72	329.978,69

JUPIÁ - SC, 09 DE MARÇO DE 2022.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Valdelirio L. da Cruz