

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO:	JUPIÁ - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE LINHA TURÍBIO
LOCAL:	COMUNIDADE LINHA TURÍBIO
ÁREA:	1.513,90M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR						
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,71	100,00	711,00				
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	97.524,65	97,96	30,00	29.257,40	40,00	39.009,86	30,00	29.257,40
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.317,09	1,32					100,00	1.317,09
TOTAL MÊS		99.552,74	100,00	30,10	29.968,40	39,19	39.009,86	30,71	30.574,49
TOTAL GLOBAL		99.552,74	100,00	30,10	29.968,40	69,29	68.978,26	100,00	99.552,74

JUPIÁ - SC, 23 DE MARÇO DE 2022.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Valdelirio L. da Cruz