

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A LINHA MARCON - TRECHO 02  
LOCAL: ACESSO A LINHA MARCON  
ÁREA: 2.400,00M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS		SERVIÇOS A EXECUTAR							
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.671,00	1,06	100,00	1.671,00						
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	154.607,28	97,63	20,00	30.921,46	30,00	46.382,18	30,00	46.382,18	20,00	30.921,46
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.088,00	1,32							100,00	2.088,00
TOTAL MÊS		158.366,28	100,00	20,58	32.592,46	29,29	46.382,18	29,29	46.382,18	20,84	33.009,46
TOTAL GLOBAL		158.366,28	100,00	20,58	32.592,46	49,87	78.974,64	79,16	125.356,82	100,00	158.366,28

JUPIÁ - SC, 15 DE MARÇO DE 2022.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Valdelirio L. da Cruz