

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	JUPIÁ - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO - TRECHO 02
LOCAL:	ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO
ÁREA:	2.592,00M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS		SERVIÇOS A EXECUTAR							
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,46	100,00	711,00						
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	153.083,26	98,34	25,00	38.270,82	25,00	38.270,82	25,00	38.270,82	25,00	38.270,82
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.866,24	1,20							100,00	1.866,24
TOTAL MÊS		155.660,50	100,00	25,04	38.981,82	24,59	38.270,82	24,59	38.270,82	25,78	40.137,06
TOTAL GLOBAL		155.660,50	100,00	25,04	38.981,82	49,63	77.252,63	74,22	115.523,45	100,00	155.660,50

JUPIÁ - SC, 09 DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Valdelirio L. da Cruz