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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

1. 2ª ETAPA CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 1.721.769,03 % Período: 8,49% 7,67% 10,70% 10,61% 9,01% 8,29% 7,06% 9,74% 22,61% 5,81% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.611,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAREDES E DIVISÓRIAS  110.957,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  436.008,01 % Período: 0,00% 30,30% 33,54% 36,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E MURETA  63.057,14 % Período: 0,00% 0,00% 60,19% 39,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESQUADRIAS  297.976,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,09% 47,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PINTURA  121.613,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURA  77.976,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  176.315,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,92% 49,08% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  302.679,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.10. SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO 28.945,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.11. PATIO DE SERVIÇO  31.974,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.12. SARJETA COM DRENO  2.686,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.13. ITENS ESPECÍFICOS  34.493,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.14. MURO CONTENÇÃO  33.571,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. SERVIÇOS COMPLEMETARES  1.903,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

%: 8,49% 7,67% 10,70% 10,61% 9,01% 8,29% 7,06% 9,74% 22,61% 5,81% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 146.140,24 132.111,98 184.190,90 182.762,27 155.210,55 142.765,56 121.613,21 167.750,81 389.220,30 100.003,21 - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 146.140,24 132.111,98 184.190,90 182.762,27 155.210,55 142.765,56 121.613,21 167.750,81 389.220,30 100.003,21 - 

%: 8,49% 16,16% 26,86% 37,47% 46,49% 54,78% 61,84% 71,59% 94,19% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 146.140,24 278.252,22 462.443,12 645.205,39 800.415,94 943.181,50 1.064.794,71 1.232.545,52 1.621.765,82 1.721.769,03 1.721.769,03 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 146.140,24 278.252,22 462.443,12 645.205,39 800.415,94 943.181,50 1.064.794,71 1.232.545,52 1.621.765,82 1.721.769,03 1.721.769,03 

0

Total:    R$ 1.721.769,03

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ 2ª ETAPA CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

JUPIÁ - SC
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ 2ª ETAPA CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Local Responsável Técnico

Nome: JEAN CARLOS TORTELLI

CREA/CAU: 182379-4

Data ART/RRT: 

terça-feira, 4 de outubro de 2022
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