

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	JUPIÁ - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CБУQ) EM PARTE DA RUA SÃO PAULO
LOCAL:	ENTRE A RUA RIO BRANCO E RUA PERNAMBUCO
ÁREA:	4.182,90M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR						
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.341,57	0,62	100,00	3.341,57				
2.0	DRENAGEM	31.652,58	5,88	100,00	31.652,58				
3.0	REMOÇÃO E CONserto DE PAVIMENTO	38.872,32	7,22	100,00	38.872,32				
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CБУQ	432.249,25	80,27	40,00	172.899,70	60,00	259.349,55		
5.0	REDUTOR DE VELOCIDADE	6.850,68	1,27					100,00	6.850,68
6.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	6.665,87	1,24					100,00	6.665,87
6.0	SINALIZAÇÃO	15.721,71	2,92					100,00	15.721,71
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.137,18	0,58					100,00	3.137,18
TOTAL MÊS		538.491,16	100,00	45,83	246.766,17	48,16	259.349,55	6,01	32.375,44
TOTAL GLOBAL		538.491,16	100,00	45,83	246.766,17	93,99	506.115,72	100,00	538.491,16

Jupiá - SC, 31 de outubro 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Valdelirio L. da Cruz