

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A COMUNIDADE MORRO AGUDO  
LOCAL: LINHA MORRO AGUDO - INTERIOR  
ÁREA: 6.000,00M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR												
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	790,00	0,21	100,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	364.131,00	98,74	15,00	54.619,65	20,00	72.826,20	20,00	72.826,20	15,00	54.619,65	15,00	54.619,65	15,00	54.619,65
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.840,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.920,00
TOTAL MÊS		368.761,00	100,00	15,03	55.409,65	19,75	72.826,20	20,27	74.746,20	363503,41	54.619,65	276.570,75	54.619,65	278.938,83	56.539,65
TOTAL GLOBAL		368.761,00	100,00	15,03	55.409,65	34,77	128.235,85	55,04	202.982,05	363558,45	257.601,70	640.129,20	312.221,35	919.068,04	368.761,00

Jupiá - SC, 27 de outubro de 2023.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Valdelirio L. da Cruz