



Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA SÃO PAULO
LOCAL: RUA SÃO PAULO - CENTRO
ÁREA: 1.435,55M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR												
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	772,73	0,50	100,00	772,73										
2.0	DRENAGEM	54.341,05	35,12	50,00	27.170,53	25,00	13.585,26	25,00	13.585,26						
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	84.780,34	54,79	15,00	12.717,05	20,00	16.956,07	20,00	16956,07	15,00	12717,05	15,00	12717,05	15,00	12717,05
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	14.007,99	9,05					25,00	3.502,00	25,00	3.502,00	25,00	3.502,00	25,00	3.502,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	846,97	0,55											100,00	846,97
TOTAL MÊS		154.749,08	100,00	26,27	40.660,31	19,74	30.541,33	22,00	34.043,33	10,48	16.219,05	10,48	16.219,05	11,03	17.066,02
TOTAL GLOBAL		154.749,08	100,00	26,27	40.660,31	46,01	71.201,64	68,01	105.244,96	78,49	121.464,01	88,97	137.683,06	100,00	154.749,08

Jupiá - SC, 27 de março de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Valdelirio L. da Cruz