
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO - TRECHO 02
LOCAL: ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO
ÁREA: 2.592,00M²

ITEM PESO
(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 711,00 0,46 100,00 711,00

2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 153.083,26 98,34 25,00 38.270,82 25,00 38.270,82 25,00 38.270,82 25,00 38.270,82

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.866,24 1,20 100,00 1.866,24

155.660,50 100,00 25,04 38.981,82 24,59 38.270,82 24,59 38.270,82 25,78 40.137,06
155.660,50 100,00 25,04 38.981,82 49,63 77.252,63 74,22 115.523,45 100,00 155.660,50

JUPIÁ - SC, 09 DE MARÇO DE 2022.

       RESPONSÁVEL TÉCNICO                         RESPONSÁVEL TÉCNICO                      PREFEITO MUNICIPAL
     Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                        Engº Civil Jean C. Tortelli                          Valdelirio L. da Cruz

MÊS 04MÊS 03
VALOR DAS 
OBRAS E/OU 
SERVIÇOS

TOTAL MÊS
TOTAL GLOBAL

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS 01DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 02 
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