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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM P/ DA RUA SÃO PAULO - TRECHO 02 306.764,43 % Período: 31,79% 43,70% 24,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.028,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DRENAGEM  29.462,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  268.104,73 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.4. REDUTOR DE VELOCIDADE  2.192,22 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. OBRA DE ARTE CORRENTE  219,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  4.396,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.360,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 31,79% 43,70% 24,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 97.517,10 134.052,37 75.194,96 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 97.517,10 134.052,37 75.194,96 - - - - - - - - - 

%: 31,79% 75,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 97.517,10 231.569,47 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 97.517,10 231.569,47 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 306.764,43 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4

Data ART/RRT: 
terça-feira, 17 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM P/ DA RUA SÃO JOÃO - TRECHO 02

JUPIÁ - SC

0

Total:    R$ 306.764,43

Item Descrição
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