
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM P/ DA RUA SÃO PAULO 304.274,38 % Período: 26,37% 47,17% 26,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.028,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DRENAGEM  7.454,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  287.022,48 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.4. OBRA DE ARTE CORRENTE  3.833,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  3.517,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.418,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 26,37% 47,17% 26,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 80.238,21 143.511,24 80.524,93 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 80.238,21 143.511,24 80.524,93 - - - - - - - - - 

%: 26,37% 73,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 80.238,21 223.749,45 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.238,21 223.749,45 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 304.274,38 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 304.274,38

Item Descrição

terça-feira, 17 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM P/ DA RUA SÃO PAULO - TRECHO 01

JUPIÁ - SC
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