CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau di
#PUB

OoGU
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIA |22 ETAPA CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. 23 ETAPA CENTRO DE EDUCAGAO MUNICIF 1.721.769,03 | % Periodo: 8,49% 7,67% 10,70% 10,61% 9,01% 8,29% 7,06% 9,74% 22,61% 5,81%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.611,60 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. PAREDES E DIVISORIAS 110.957,16 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. PAVIMENTAGAO 436.008,01 | % Periodo: 30,30% 33,54% 36,16%
|l.4. PAVIMENTAGCAO EM PAVER E MURETA 63.057,14 | % Periodo: 60,19% 39,81%
[15. ESQUADRIAS 297.976,11 | % Periodo: 52,09% 47,91%
[1.6. PINTURA 121.613,21 | % Periodo: 100,00%
[1.7. COBERTURA 77.976,92 | % Periodo: 100,00%
|1.8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 176.315,06 | % Periodo: 50,92% 49,08%
|l.9. INSTALACOES ELETRICAS 302.679,13 | % Periodo: 100,00%
|l.10. SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENLC ~ 28.945,78 | % Periodo: 100,00%
[121. PATIO DE SERVICO 31.974,02 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  SARJETA COM DRENO 2.686,05 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  ITENS ESPECIFICOS 34.493,68 | % Periodo: 100,00%
|1.14. MURO CONTENGAO 33.571,48 | % Periodo: | 100,00%
|1.15. SERVICOS COMPLEMETARES 1.903,68 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$1.721.769,03 %: 8,49% 7,67% 10,70% 10,61% 9,01% 8,29% 7,06% 9,74% 22,61% 5,81%
Repasse: - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 146.140,24 | 132.111,98 | 184.190,90 | 182.762,27 | 155.210,55 | 142.765,56 | 121.613,21 | 167.750,81 | 389.220,30 | 100.003,21
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 146.140,24 | 132.111,98 | 184.190,90 | 182.762,27 | 155.210,55 | 142.765,56 | 121.613,21 | 167.750,81 | 389.220,30 | 100.003,21
Y%: 8,49% 16,16% 26,86% 37,47% 46,49% 54,78% 61,84% 71,59% 94,19% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 146.140,24 | 278.252,22 | 462.443,12 | 645.205,39 | 800.415,94 | 943.181,50 | 1.064.794,71 | 1.232.545,52 | 1.621.765,82 | 1.721.769,03
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 146.140,24 | 278.252,22 | 462.443,12 | 645.205,39 | 800.415,94 | 943.181,50 | 1.064.794,71 | 1.232.545,52 | 1.621.765,82 | 1.721.769,03
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Item Descrigdo

Local

terca-feira, 4 de outubro de 2022

Valor (R$)
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Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4

ART/RRT:

JEAN CARLOS

TORTELLI:0754331

8903

Assinado de forma digital por

JEAN CARLOS
TORTELLI:07543318903

Dados: 2022.11.04 16:48:13
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