
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9

Fone/fax (0xx49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A COMUNIDADE MORRO AGUDO

LOCAL: LINHA MORRO AGUDO - INTERIOR

ÁREA: 6.000,00M²

ITEM PESO

(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 790,00 0,21 100,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 364.131,00 98,74 15,00 54.619,65 20,00 72.826,20 20,00 72.826,20 15,00 54.619,65 15,00 54.619,65 15,00 54.619,65

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.840,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.920,00

368.761,00 100,00 15,03   55.409,65   19,75         72.826,20   20,27 74.746,20   363503,41 54.619,65   276.570,75 54.619,65   278.938,83    56.539,65   

368.761,00 100,00 15,03   55.409,65   34,77         128.235,85 55,04 202.982,05 363558,45 257.601,70 640.129,20 312.221,35 919.068,04    368.761,00 

Jupiá - SC, 27 de outubro de 2023.

       RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                            RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                     PREFEITO MUNICIPAL

     Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                                            Engº Civil Jean C. Tortelli                                                         Valdelirio L. da Cruz

MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

SERVIÇOS A EXECUTAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

VALOR DAS 

OBRAS E/OU 

SERVIÇOS

TOTAL MÊS

TOTAL GLOBAL
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