
Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE MUNICIPAL BDI= 26,40%

LOCAL: CRECHE MUNICIPAL SINAPI: 11/2023

(%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 976,65 2,61 100 976,65
2.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 9.463,97 100 9.463,97
3.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 7.563,75 20,20 50 3.781,88 50 3.781,88
4.0 ESQUADRIAS 2.227,27 5,95 100 2.227,27
5.0 COBERTURA 15.161,48 40,49 100 15.161,48
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.233,11 3,29 100 1233,11
7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 815,18 2,18 100 815,18

37.441,41 74,72 33,83 12.667,89 50,59 18.943,36 15,57 5.830,17
37.441,41 74,72 33,83 12.667,89 84,43 31.611,25 100,00 37.441,41

Jupia - SC, 11 de janeiro de 2024.

                   ________________________                              ________________________                               ________________________
                      RESPONSÁVEL TÉCNICO                                        RESPONSÁVEL TÉCNICO                                        PREFEITO MUNICIPAL 
                 Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                              Engº Civil Jean C. Tortelli                                       Valdelirio L. da Cruz

 CREA-SC 156004-7  CREA-SC 182379-4

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE 
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