
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9

Fone/fax (0xx49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA SÃO PAULO

LOCAL: RUA SÃO PAULO - CENTRO

ÁREA: 1.435,55M²

ITEM PESO

(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 772,73 0,50 100,00 772,73

2.0 DRENAGEM 54.341,05 35,12 50,00 27.170,53 25,00 13.585,26 25,00 13.585,26

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 84.780,34 54,79 15,00 12.717,05 20,00 16.956,07 20,00 16956,07 15,00 12717,05 15,00 12717,05 15,00 12717,05

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 14.007,99 9,05   25,00 3.502,00 25,00 3.502,00 25,00 3.502,00 25,00 3.502,00

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 846,97 0,55 100,00 846,97

154.749,08 100,00 26,27   40.660,31   19,74         30.541,33   22,00 34.043,33   10,48 16.219,05   10,48          16.219,05   11,03             17.066,02   

154.749,08 100,00 26,27   40.660,31   46,01         71.201,64   68,01 105.244,96 78,49 121.464,01 88,97          137.683,06 100,00           154.749,08 

Jupiá - SC, 27 de março de 2024.

       RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                            RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                     PREFEITO MUNICIPAL

     Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                                            Engº Civil Jean C. Tortelli                                                         Valdelirio L. da Cruz
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE
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