
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A LINHA IPIRANGA
LOCAL: ACESSO A LINHA IPIRANGA
ÁREA: 1.320,00M²

ITEM PESO
(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.239,00 1,42 100,00 1.239,00

2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 85.034,00 97,27 15,00 12.755,10 50,00 42.517,00 35,00 29.761,90

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.148,40 1,31 100,00 1.148,40

87.421,40 100,00 16,01 13.994,10 48,63 42.517,00 35,36 30.910,30
87.421,40 100,00 16,01 13.994,10 64,64 56.511,10 100,00 87.421,40

JUPIÁ - SC, 15 DE MARÇO DE 2022.

       RESPONSÁVEL TÉCNICO                         RESPONSÁVEL TÉCNICO                      PREFEITO MUNICIPAL
     Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                       Engº Civil Jean C. Tortelli                          Valdelirio L. da Cruz

TOTAL MÊS
TOTAL GLOBAL

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE
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